Arbeitsplanvorlage "Programmbausteine zur bayerischen Kommunalpolitik"

Phase 1	Phase 2	Phase 3	Phase 4	Phase 5
06.04.19 | Sitzung 1	20.07.19 | Sitzung 2	21.09.19 | Sitzung 3 | 1. Lesung	05.10.19 | Sitzung 4 | 2. Lesung	12.10.19 | MGB
Erarbeitung der Bausteine in den LFA	**Erarbeitung der Bausteine in den LFA / Nachbearbeitung**	**Nachbearbeitung 1. Lesung & Formulierung der finalen Entwürfe**	**Nachbearbeitung 2. Lesung der Entwürfe in der LPK**	**Phase 5 Mitgliederbefragung**
LFA 2; LFA3; LFA 6; LFA 8 | FINALE ENTWÜRFE !	LFA 1; LFA 4; LFA 5; LFA 7; LFA 9; LFA10; LFA11 FINALE ENTWÜRFE !			13.10.2019 Erstellen der MGB
				MGB vom 14.10. - 20.10.19
ERGEBNISSE PHASE 1	**ERGEBNISSE PHASE 2**	**ERGEBNISSE PHASE 3**	**ERGEBNISSE PHASE 4**	Parallel zur MGB:
Folgende LFA erabeiten die Entwürfe zur Vorlage bei der LPK:	Die restlichen LFA erabeiten die Entwürfe zur Vorlage bei der LPK:	LFA erarbeiten die finalen Entwürfe für die Mitgliederbefragung	Änderungen der finalen Entwürfe für die Mitgliederbefragung	Erstellen des Entwurfs der Druckvorlage des PBKomm
LFA 2, 3, 6, 8	LFA 1, 4, 5, 7, 9, 10, 11			Finalisierung der Argumentationshilfe
Parallel: Erabeiten der Argumentationshilfe				21.10.2019 - 22.10.2019 Finalisierung der
				Programmbausteine zur bayerischen Kommunalpolitik